


Tidplan (uppdaterad: 10 september 2024) 
Standardprojekt 
· SIS/TS 29003 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Estimering av orsakssamband” [inväntar utsedd ansvarig - vilande]
· SIS/TS 29004 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Förändringsteori”

	September 2024
	Undergrupper utvecklar utkast och koordinerar med AG2.

Teknisk godkännande hanteras av SIS projektledning

	  September/oktober 2024
	  Ny ansvarig för undergrupp “estimering av orsakssamband” utses


	September – Oktober 2024

	Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2 

	November
	En TK-kommentarsrunda på tre veckor öppnas upp där alla TK-deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på utkasten. Kommentarerna sammanställs och skickas till AG2 (+undergrupper) för hantering

	November 2024 – 
Januari 2025
	AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare

	Början av februari  
	En till TK-kommentarsrunda på tre veckor.

	Mars – april
	AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare.


	April
	Utkasten skickas till SIS granskning inför slutgranskning & hantering av återkoppling av AG2 eller sammankallandegrupp.


	Mitten av maj
	Publicering av dokumenten
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